Ejercicio práctico: Plan de gestión de proyectos

Caso: Desarrollo de Hire-U: Tu camino laboral empieza aquí

Producto: Plan de gestión + EDT + Diccionario de EDT

PLAN DE PROYECTOS

1.Objetivo y Meta

- Desarrollar una aplicación tipo red social profesional denominada Hire-U para conectar a los egresados de la Universidad San Buenaventura y facilitar su acceso a oportunidades laborales.
- Garantizar una plataforma moderna, intuitiva, accesible, segura y escalable, aplicando metodología ágil Scrum durante su desarrollo.

2.Metricas

Métricas	Descripción
Requerimientos funcionales	Implementar las funcionalidades principales definidas para Hire-U.
Seguridad	Autenticación segura, cifrado de contraseñas y control de acceso.
Compatibilidad	Funcionamiento en computadores, tablets y teléfonos móviles.
Rendimiento	Respuesta estable y rápida ante las solicitudes de los usuarios.
Disponibilidad	Plataforma disponible de forma continua para los usuarios.
Usabilidad	Interfaz moderna, organizada, intuitiva y fácil de utilizar.
Escalabilidad	Permitir el crecimiento de usuarios y funcionalidades sin afectar el rendimiento.
Aceptación	Validar que las funciones principales respondan a las necesidades de los egresados.

3.Participantes roles y responsabilidades

Participante	rol	Responsabilidad
Product Owner	Define y prioriza requerimientos	Priorizar funcionalidades y necesidades de Hire-U.
Scrum Master	Facilita la metodología Scrum	Supervisar el proceso ágil y apoyar al equipo.
Equipo de desarrollo	Desarrolla la solución	Programar backend, frontend y módulos de la plataforma.
Diseño UI/UX	Diseña interfaces y prototipos	Crear una experiencia moderna, intuitiva y responsive.
Base de datos	Gestiona información del sistema	Diseñar y administrar la base de datos relacional.

4.Definir presupuesto

Concepto	cantidad	Costo estimado
Hosting y dominio	1	300.000
Servicios de base de datos	1	400.000
Diseño y prototipado	1	800.000
Desarrollo de software	1	5.000.000
Pruebas y seguridad	1	1.000.000
Contingencias	1	750.000

5. Establecer hitos y entregables

Hitos	Entregables
Requerimientos	Listado de requerimientos funcionales y no funcionales
Diseño	Prototipos e interfaces de Hire-U
Arquitectura	Arquitectura modular y base de datos definida
Autenticación y perfiles	Registro, inicio de sesión y perfiles profesionales
Networking y empleo	Mensajería, conexiones y bolsa de empleo
Pruebas	Resultados de pruebas funcionales, seguridad y rendimiento
Implementación	Plataforma desplegada para usuarios finales

6. Definir el cronograma y programa

Actividad	Días, semanas
Definir objetivos y requerimientos	1 semana
Priorizar backlog del producto	2 días
Diseñar arquitectura del software	1 semana
Diseñar prototipos e interfaces	2 semanas
Diseñar base de datos relacional	1 semana
Desarrollar autenticación y perfiles	2 semanas
Desarrollar publicaciones y mensajería	2 semanas
Desarrollar bolsa de empleo y eventos	2 semanas
Desarrollar conexiones y notificaciones	2 semanas
Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad	1 semana
Validar diseño responsive y rendimiento	3 días
Implementar la plataforma	2 días

7. Plan de comunicaciones

Información	Destinatarios	Responsable	Medio	Frecuencia
Avance general	Equipo	Scrum Master	Reunión Scrum	Semanal
Prioridades del producto	Equipo	Product Owner	Reunión / Backlog	Por Sprint
Estado del desarrollo	Todos	Equipo de desarrollo	Reunión virtual	Semanal
Cambios de requerimientos	Todos	Product Owner	Reunión virtual	Cuando ocurra
Entrega de avances	Product Owner	Equipo de desarrollo	Demo	Fin de Sprint

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
1.0 Desarrollo de Hire-U	1.1 Gestión del proyecto	1.1.1 Definir objetivos y alcance
		1.1.2 Definir roles Scrum
		1.1.3 Priorizar backlog del producto
	1.2 Análisis y diseño	1.2.1 Levantar requerimientos funcionales
		1.2.2 Definir requerimientos no funcionales
		1.2.3 Diseñar arquitectura del software
		1.2.4 Diseñar prototipos e interfaces
	1.3 Datos y servicios principales	1.3.1 Diseñar base de datos relacional
		1.3.2 Desarrollar registro e inicio de sesión
		1.3.3 Desarrollar perfiles profesionales
		1.3.4 Desarrollar publicaciones
	1.4 Funcionalidades de networking y empleabilidad	1.4.1 Desarrollar mensajería
		1.4.2 Desarrollar bolsa de empleo
		1.4.3 Desarrollar gestión de eventos
		1.4.4 Desarrollar conexiones y notificaciones
	1.5 Pruebas e implementación	1.5.1 Ejecutar pruebas funcionales
		1.5.2 Validar seguridad y rendimiento
		1.5.3 Validar compatibilidad y accesibilidad
		1.5.4 Implementar plataforma
		1.5.5 Realizar mantenimiento inicial

4. Diccionario de EDT

CODIGO	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CRITERIO DE ACEPTACION
1.1.1	Definir objetivos y alcance	Establecer propósito, objetivos y alcance inicial de Hire-U.	Product Owner	Semana 1	Objetivos y alcance documentados
1.1.2	Definir roles Scrum	Asignar Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo.	Scrum Master	Semana 1	Roles asignados
1.1.3	Priorizar backlog del producto	Organizar y priorizar funcionalidades por valor y necesidad.	Product Owner	Semana 1	Backlog priorizado
1.2.1	Levantar requerimientos funcionales	Documentar funciones como registro, perfiles, publicaciones, mensajería,	Product Owner / Equipo	Semana 1	Requerimientos funcionales aprobados

CODIGO	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CRITERIO DE ACEPTACION
		empleo y eventos.			
1.2.2	Definir requerimientos no funcionales	Documentar seguridad, rendimiento, compatibilidad, disponibilidad y accesibilidad.	Equipo de desarrollo	Semana 2	Requerimientos no funcionales aprobados
1.2.3	Diseñar arquitectura del software	Definir arquitectura modular y cliente-servidor de la solución.	Equipo de desarrollo	Semana 2	Arquitectura documentada
1.2.4	Diseñar prototipos e interfaces	Crear mockups y diseño responsive de las pantallas principales.	Diseño UI/UX	Semanas 2-3	Prototipos aprobados
1.3.1	Diseñar base de datos relacional	Modelar tablas y relaciones para usuarios, publicaciones, empleos y eventos.	Base de datos	Semana 3	Modelo de datos aprobado
1.3.2	Desarrollar registro e inicio de sesión	Implementar registro, autenticación y recuperación de contraseña.	Equipo de desarrollo	Semanas 4-5	Autenticación funcionando
1.3.3	Desarrollar perfiles profesionales	Permitir crear y editar información académica y laboral del usuario.	Equipo de desarrollo	Semanas 5-6	Perfiles creados y editables
1.3.4	Desarrollar publicaciones	Permitir crear, visualizar, editar y eliminar publicaciones.	Equipo de desarrollo	Semanas 6-7	Módulo de publicaciones operativo
1.4.1	Desarrollar mensajería	Implementar mensajería privada entre usuarios.	Equipo de desarrollo	Semanas 7-8	Mensajes enviados y recibidos
1.4.2	Desarrollar bolsa de empleo	Permitir publicar y consultar ofertas laborales.	Equipo de desarrollo	Semanas 8-9	Bolsa de empleo operativa
1.4.3	Desarrollar gestión de eventos	Permitir publicar y administrar eventos académicos y profesionales.	Equipo de desarrollo	Semanas 9-10	Eventos creados y visibles
1.4.4	Desarrollar conexiones y notificaciones	Implementar solicitudes de conexión y alertas del sistema.	Equipo de desarrollo	Semanas 10-11	Conexiones y notificaciones funcionando
1.5.1	Ejecutar pruebas funcionales	Validar el comportamiento de los módulos principales.	Equipo de desarrollo	Semana 12	Casos de prueba aprobados
1.5.2	Validar seguridad y rendimiento	Comprobar autenticación, acceso, estabilidad y tiempos de respuesta.	Equipo de desarrollo	Semana 12	Pruebas de seguridad y rendimiento superadas

CODIGO	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CRITERIO DE ACEPTACION
1.5.3	Validar compatibilidad y accesibilidad	Probar la plataforma en distintos dispositivos y revisar facilidad de uso.	Diseño UI/UX / Equipo	Semana 13	Pruebas responsive y accesibilidad aprobadas
1.5.4	Implementar plataforma	Desplegar Hire-U para el acceso de los usuarios finales.	Equipo de desarrollo	Semana 13	Plataforma desplegada
1.5.5	Realizar mantenimiento inicial	Corregir incidencias y aplicar mejoras posteriores al despliegue.	Equipo de desarrollo	Posterior al despliegue	Incidencias críticas resueltas

5. Responsables y dependencias

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Depende de
1.1.1	Definir objetivos y alcance	Product Owner	Necesidad del proyecto identificada
1.1.2	Definir roles Scrum	Scrum Master	Objetivos y alcance definidos
1.1.3	Priorizar backlog del producto	Product Owner	Objetivos y roles definidos
1.2.1	Levantar requerimientos funcionales	Product Owner / Equipo	Backlog inicial
1.2.2	Definir requerimientos no funcionales	Equipo de desarrollo	Requerimientos funcionales
1.2.3	Diseñar arquitectura del software	Equipo de desarrollo	Requerimientos definidos
1.2.4	Diseñar prototipos e interfaces	Diseño UI/UX	Requerimientos funcionales
1.3.1	Diseñar base de datos relacional	Base de datos	Arquitectura definida
1.3.2	Desarrollar registro e inicio de sesión	Equipo de desarrollo	Arquitectura y base de datos
1.3.3	Desarrollar perfiles profesionales	Equipo de desarrollo	Autenticación y base de datos
1.3.4	Desarrollar publicaciones	Equipo de desarrollo	Perfiles y base de datos
1.4.1	Desarrollar mensajería	Equipo de desarrollo	Usuarios y perfiles
1.4.2	Desarrollar bolsa de empleo	Equipo de desarrollo	Base de datos y perfiles
1.4.3	Desarrollar gestión de eventos	Equipo de desarrollo	Base de datos y perfiles
1.4.4	Desarrollar conexiones y notificaciones	Equipo de desarrollo	Usuarios, perfiles y mensajería
1.5.1	Ejecutar pruebas funcionales	Equipo de desarrollo	Módulos desarrollados
1.5.2	Validar seguridad y rendimiento	Equipo de desarrollo	Pruebas funcionales
1.5.3	Validar compatibilidad y accesibilidad	Diseño UI/UX / Equipo	Interfaz y módulos integrados
1.5.4	Implementar plataforma	Equipo de desarrollo	Pruebas aprobadas
1.5.5	Realizar mantenimiento inicial	Equipo de desarrollo	Plataforma implementada

6. Validación

- ¿Los requerimientos funcionales principales de Hire-U están implementados y probados?
- ¿La autenticación, los datos de usuario y los controles de acceso funcionan de forma segura?
- ¿La plataforma funciona correctamente en computadores, tablets y teléfonos móviles?
- ¿Los módulos de perfiles, mensajería, bolsa de empleo, eventos y networking están integrados?
- ¿La plataforma cumple los criterios de rendimiento, usabilidad y escalabilidad definidos?
- ¿Cada paquete de trabajo del EDT tiene un responsable y una dependencia clara?
- ¿La versión desplegada cumple los objetivos y el alcance definidos para Hire-U?